



Согласовано: *При наличии синхронизации сроков*
 Начальник Правобережного отделения
 ООО "Иркутскэнергосбыт"
 С.Г. Якимов
 2025 г.

М.П. _____



М.П. _____

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "Южное управление ЖКС"
 А.А. Калугин
 "15" *август* 2025 г.

План подготовки
 к отопительному периоду 2025-2026 гг..
 ООО «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
 (наименование организации/потребителя)
 конечная дата выполнения плановых мероприятий: 15.08.2025 г.

I. Общие требования для подготовки к отопительному периоду

№	Наименования мероприятий	Результат	Дата	Примечание
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Разработать план подготовки к отопительному периоду	Утвержденный план подготовки к отопительному периоду, организационно-распорядительным документом не позднее 30 апреля	30.04.2025 До окончания отопительного периода 2024/2025	В течение 5 рабочих дней со дня утверждения направить в орган местного самоуправления, разместить на официальном сайте (при наличии). Для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения план подготовки к отопительному периоду должен быть синхронизирован с планами подготовки к отопительному периоду теплосетевых организаций.
1.2.	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя из числа управленческого персонала и специалистов организации и протокол проверки знаний. Утвержденный перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации в зависимости от осуществляемых видов деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством РФ.	-	Приказ №1/17 от 09.01.2025г.
1.3.	Утвердить перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанный в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня	15.08.2025	
1.4.	Разработать и утвердить эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции	Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и производственные инструкции.	15.08.2025	
1.5.	Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	15.08.2025	
1.6.	Заклпочить (иметь) договор теплоснабжения	Копии заключенных договоров теплоснабжения	-	Договор №11321 от 01.01.2017г. (действующий)

1.7.	Погасить задолженность перед теплоснабжающей организацией	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	15.08.2025	
1.8.	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	15.08.2025	
1.9.	Заключить договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии оборудования)	Договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	-	Договор №148-23/ИОГ от 15.11.2023г. с АО Иркутскоблгаз (действующий)
2. Технические мероприятия				
2.1.	Устранить выявленные в прошедшем отопительном периоде нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Акты единой теплоснабжающей организации с отсутствием замечаний	До окончания отопительного периода 2024/2025	
2.2.	Выполнить промывку теплопотребляющей установки в соответствии с требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115 в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации.	Подписанный представителем единой теплоснабжающей организации Акт промывки теплопотребляющей установки	15.08.2025	В присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
2.3.	Произвести наладку режимов потребления тепловой энергии; - обеспечить наличие в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем; - установить сопла элеваторов и дросельных диафрагм расчетных диаметров, а также выполнить настройку автоматических регуляторов на основании измерения температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, определяющих фактический режим работы наладиваемой системы или отдельного теплоприемника.	- Акт о проведении наладки режимов; - Акт об установке и пломбировании дросельных (ограничительных) устройств во внутренних системах	15.08.2025	
2.4.	Проверить (осмотреть) запорную арматуру, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	15.08.2025	
2.5.	Выполнить испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность после их промывки в присутствии представителя энергоснабжающей организации. Вместе с теплопотребляющей энергоустановкой испытаниям подвергнуть относящиеся к ней арматура, трубопроводы и вспомогательное оборудование.	- Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, подписанный представителем ЕТО - Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) внутридомовых систем распределения горячего, холодного водоснабжения, а также систем отопления и вентиляции	15.08.2025	Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний. Копии актов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения

2.6.1.	Обеспечить работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	15.08.2025	
2.6.2.	Обеспечить наличие и работоспособность защиты систем теплоснабжения		15.08.2025	
2.7.	Исключить несанкционированные врезки для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Акт осмотра, подписанный представителем ЕТО	15.08.2025	Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом
2.8.	Обеспечить наличие работоспособного и введенного в эксплуатацию коммерческого прибора учета тепловой энергии	- Акты периодической проверки узла учета; - Акты разграничения балансовой принадлежности	15.08.2025	
2.9.	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	15.08.2025	
2.10.1.	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	15.08.2025	
2.10.2.	Обеспечить утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов		15.08.2025	
2.11.	Провести дезинфекцию систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	- Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения - Акт о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией	15.08.2025	При замене участков трубопроводов
2.12.	Обследовать дымовые и вентиляционные каналы многоквартирных домов перед отопительным периодом	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15.08.2025	
2.13.	Выполнить предписания, влияющие на надежность работы в отопительный период	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации	-	Предписания отсутствуют
2.14.	Получить Акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.	Подписанный Акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии;	15.08.2025	

II. Индивидуальные мероприятия подготовки к отопительному периоду в разрезе объектов теплоснабжения

№	Адрес объекта	Мероприятия подготовки	Дата выполнения
1	ул. 3-я Летчиков, 11	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
2	ул. 3-я Летчиков, 11	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
3	ул. 3-я Летчиков, 12	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
4	ул. 4-я Советская, 100	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
5	ул. 4-я Советская, 49	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
6	ул. 4-я Советская, 80	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
7	ул. 4-я Советская, 80	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
8	ул. 6-я Советская, 54	Система отопления: Смена регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
9	ул. 6-я Советская, 54	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
10	ул. 6-я Советская, 54	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
11	ул. Александра Невского, 107	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
12	ул. Александра Невского, 107	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
13	ул. Александра Невского, 46-в	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
14	ул. Александра Невского, 62	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
15	ул. Александра Невского, 62	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
16	ул. Александра Невского, 62	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
17	ул. Александра Невского, 64	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
18	ул. Александра Невского, 67	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
19	ул. Александра Невского, 71	Система отопления: Установка запорной арматуры на стояках	15.08.2025
20	ул. Александра Невского, 73	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
21	ул. Александра Невского, 76	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
22	ул. Александра Невского, 76	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
23	ул. Байкальская, 141	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
24	ул. Байкальская, 149	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
25	ул. Байкальская, 155	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
26	ул. Байкальская, 157	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
27	ул. Байкальская, 157	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
28	ул. Байкальская, 157	Система отопления: Установка запорной арматуры на розливе	15.08.2025
29	ул. Байкальская, 157-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
30	ул. Байкальская, 157-а	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025

31	ул. Байкальская, 157-а	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
32	ул. Байкальская, 161	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
33	ул. Байкальская, 161	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
34	ул. Байкальская, 161	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
35	ул. Байкальская, 161-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
36	ул. Байкальская, 161-а	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
37	ул. Байкальская, 162	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
38	ул. Байкальская, 162	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
39	ул. Байкальская, 165	Тепловой пункт: Теплоизоляция трубопровода	15.08.2025
40	ул. Байкальская, 166	Система отопления: Установка запорной арматуры на розливе	15.08.2025
41	ул. Байкальская, 168-а	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
42	ул. Байкальская, 180	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
43	ул. Байкальская, 200	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
44	ул. Байкальская, 200-а	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
45	ул. Байкальская, 202-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
46	ул. Байкальская, 202-а	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
47	ул. Байкальская, 203	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
48	ул. Байкальская, 203	Тепловой пункт: Теплоизоляция трубопровода	15.08.2025
49	ул. Байкальская, 204	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
50	ул. Байкальская, 204	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
51	ул. Байкальская, 207	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
52	ул. Байкальская, 207	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
53	ул. Байкальская, 211	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
54	ул. Байкальская, 211	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
55	ул. Байкальская, 213	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
56	ул. Байкальская, 213	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
57	ул. Байкальская, 214	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
58	ул. Байкальская, 215	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
59	ул. Байкальская, 216	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
60	ул. Байкальская, 216	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
61	ул. Байкальская, 216-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
62	ул. Байкальская, 216-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025

63	ул. Байкальская, 217	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
64	ул. Байкальская, 217	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
65	ул. Байкальская, 217	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
66	ул. Байкальская, 218	Система ГВС: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
67	ул. Байкальская, 218	Система ГВС: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
68	ул. Байкальская, 220	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
69	ул. Байкальская, 220	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
70	ул. Байкальская, 224	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
71	ул. Байкальская, 224	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
72	ул. Байкальская, 226	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
73	ул. Байкальская, 226	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
74	ул. Байкальская, 226	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
75	ул. Байкальская, 228	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
76	ул. Байкальская, 228	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
77	ул. Байкальская, 228	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
78	ул. Байкальская, 229	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
79	ул. Байкальская, 229	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
80	ул. Байкальская, 230	Система ГВС: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
81	ул. Байкальская, 231	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
82	ул. Байкальская, 231	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
83	ул. Байкальская, 231	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
84	ул. Байкальская, 233	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
85	ул. Байкальская, 233	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
86	ул. Байкальская, 233	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
87	ул. Байкальская, 234-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
88	ул. Байкальская, 238-б	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
89	ул. Байкальская, 238-б	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
90	ул. Байкальская, 238-в	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
91	ул. Байкальская, 244	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
92	ул. Байкальская, 244	Система ГВС: Смена регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
93	ул. Байкальская, 244	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
94	ул. Байкальская, 246	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025

95	ул. Байкальская, 251	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
96	ул. Байкальская, 251	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
97	ул. Байкальская, 256	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
98	ул. Байкальская, 270	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
99	ул. Байкальская, 340-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
100	ул. Волжская, 31	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
101	ул. Волжская, 36	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
102	ул. Волжская, 36	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
103	ул. Волжская, 51-б	Тепловой пункт: Установка /смена/ прибора учета	15.08.2025
104	ул. Волжская, 51-б	Тепловой пункт: Смена (установка) насосов	15.08.2025
105	ул. Волжская, 51-б	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
106	ул. Дальневосточная, 53	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
107	ул. Дальневосточная, 53	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
108	ул. Дальневосточная, 57	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
109	ул. Депутатская, 106	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
110	ул. Депутатская, 106	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
111	ул. Депутатская, 108	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
112	ул. Депутатская, 110	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
113	ул. Депутатская, 39	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
114	ул. Депутатская, 73	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
115	ул. Депутатская, 73	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
116	ул. Депутатская, 86	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
117	ул. Депутатская, 86	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
118	ул. Донская, 10	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
119	ул. Донская, 2	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
120	ул. Донская, 21	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на розливе	15.08.2025
121	ул. Донская, 26	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
122	ул. Донская, 3	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
123	ул. Донская, 8	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
124	ул. Донская, 8-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
125	ул. Егорова, 4	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
126	ул. Зверева, 30	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025

127	ул. Зверева, 5	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
128	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 1-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
129	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 2	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
130	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 2	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
131	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 3-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
132	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 3-а	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
133	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 5-б	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
134	ул. Иркутской 30-й Дивизии, 5-в	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
135	ул. Карла Либкнехта, 130-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
136	ул. Карла Либкнехта, 145	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
137	ул. Карла Либкнехта, 148	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
138	ул. Карла Либкнехта, 149	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
139	ул. Карла Либкнехта, 154	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
140	ул. Карла Либкнехта, 180	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
141	ул. Карла Либкнехта, 184	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
142	ул. Карла Либкнехта, 195	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
143	ул. Карла Либкнехта, 195	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
144	ул. Карла Либкнехта, 208	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
145	ул. Карла Либкнехта, 208	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
146	ул. Карла Либкнехта, 210	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
147	ул. Карла Либкнехта, 210	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
148	ул. Карла Либкнехта, 212	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
149	ул. Карла Либкнехта, 212	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
150	ул. Карла Либкнехта, 212	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
151	ул. Карла Либкнехта, 214	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
152	ул. Карла Либкнехта, 214	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
153	ул. Карла Либкнехта, 216	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
154	ул. Карла Либкнехта, 247	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
155	ул. Карла Либкнехта, 251	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
156	ул. Карла Либкнехта, 251	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
157	ул. Коммунистическая, 74	Тепловой пункт: Теплоизоляция трубопровода	15.08.2025
158	ул. Коммунистическая, 78	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025

159	ул. Красноказачья, 104	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
160	ул. Красноказачья, 104	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
161	ул. Красноказачья, 48	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
162	ул. Красноказачья, 50	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
163	ул. Красноказачья, 50	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
164	ул. Красноярская, 37	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
165	ул. Красноярская, 51	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
166	ул. Красноярская, 79	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
167	ул. Красноярская, 79	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
168	ул. Красноярская, 83	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
169	ул. Красных Мадьяр, 110	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
170	ул. Красных Мадьяр, 128	Система ГВС: Смена регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
171	ул. Красных Мадьяр, 128	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
172	ул. Красных Мадьяр, 78	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
173	ул. Красных Мадьяр, 80	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
174	ул. Лопатина, 10	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
175	ул. Лопатина, 10	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
176	ул. Лопатина, 19	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
177	ул. Лопатина, 22	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
178	ул. Лопатина, 51	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
179	ул. Лопатина, 8	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
180	ул. Лопатина, 8	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
181	ул. Лопатина, 8	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
182	ул. Лыткина, 14	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
183	ул. Лыткина, 14	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
184	ул. Лыткина, 14	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
185	ул. Лыткина, 14	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
186	ул. Лыткина, 29	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
187	ул. Лыткина, 29-а	Система ГВС: Смена регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
188	ул. Лыткина, 42	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
189	ул. Лыткина, 42	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
190	ул. Лыткина, 56	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025

191	ул. Лыткина, 56	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
192	ул. Лыткина, 61	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
193	ул. Лыткина, 65	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
194	ул. Лыткина, 72	Тепловой пункт: Установка оборудования общего назначения	15.08.2025
195	ул. Лыткина, 73/3	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
196	ул. Лыткина, 84	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
197	пр-т. Маршала Жукова, 102	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
198	пр-т. Маршала Жукова, 13	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
199	пр-т. Маршала Жукова, 30	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
200	пр-т. Маршала Жукова, 72-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
201	пр-т. Маршала Жукова, 72-г	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
202	пр-т. Маршала Жукова, 86	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
203	пр-т. Маршала Жукова, 86	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
204	пр-т. Маршала Жукова, 8	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
205	ул. Можайского, 1-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
206	ул. Можайского, 1-а	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
207	ул. Омлевского, 35	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
208	ул. Омлевского, 35	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
209	ул. Партизанская, 143	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
210	ул. Партизанская, 147	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
211	ул. Партизанская, 147	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
212	ул. Партизанская, 147	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
213	ул. Партизанская, 149	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
214	ул. Партизанская, 149	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
215	ул. Пискунова, 100	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
216	ул. Пискунова, 100	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
217	ул. Пискунова, 100	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
218	ул. Пискунова, 102-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
219	ул. Пискунова, 106	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
220	ул. Пискунова, 46	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
221	ул. Пискунова, 54	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
222	ул. Пискунова, 54	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025

223	пер. Пограничный, 2	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
224	пер. Пограничный, 4	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
225	б-р. Постышева, 10	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
226	б-р. Постышева, 12	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
227	б-р. Постышева, 13	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
228	б-р. Постышева, 16	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
229	б-р. Постышева, 16	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
230	б-р. Постышева, 18-а	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
231	б-р. Постышева, 18-а	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
232	б-р. Постышева, 18-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
233	б-р. Постышева, 19	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
234	б-р. Постышева, 5	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
235	б-р. Постышева, 5	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
236	б-р. Постышева, 6-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
237	ул. Ржанова, 1	Система отопления: Установка запорной арматуры на розливе	15.08.2025
238	ул. Ржанова, 1	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
239	ул. Ржанова, 21	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
240	ул. Ржанова, 27	Система отопления: Смена запорной арматуры на розливе	15.08.2025
241	ул. Ржанова, 37	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
242	ул. Седова, 97	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
243	ул. Советская, 136	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
244	ул. Советская, 72	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
245	ул. Советская, 74	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
246	ул. Советская, 78	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
247	ул. Станиславского, 1	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
248	ул. Станиславского, 13	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
249	ул. Станиславского, 13	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на розливе	15.08.2025
250	ул. Станиславского, 13	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
251	ул. Станиславского, 15	Система ГВС: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
252	ул. Станиславского, 15	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
253	ул. Станиславского, 3	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
254	ул. Станиславского, 3	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025

255	ул. Станиславского, 5	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
256	ул. Трилиссера, 104	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
257	ул. Трилиссера, 112	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
258	ул. Трилиссера, 113	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
259	ул. Трилиссера, 113	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
260	ул. Трилиссера, 122	Тепловой пункт: Смена (установка) насосов	15.08.2025
261	ул. Трилиссера, 65	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
262	ул. Трилиссера, 71	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
263	ул. Трилиссера, 82	Система отопления: Смена запорной арматуры на стояках	15.08.2025
264	ул. Трилиссера, 82	Система отопления: Установка регулировочной арматуры на стояках	15.08.2025
265	ул. Трилиссера, 86	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
266	ул. Трилиссера, 86	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
267	ул. Трудовая, 126/2	Тепловой пункт: Смена оборудования общего назначения	15.08.2025
268	ул. Трудовая, 126/2	Тепловой пункт: Установка/смена/ТРЖ	15.08.2025
269	ул. Трудовая, 129	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
270	ул. Трудовая, 132	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
271	ул. Трудовая, 132	Тепловой пункт: Теплоизоляция трубопровода	15.08.2025
272	ул. Трудовая, 66	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
273	ул. Трудовая, 66	Тепловой пункт: Гидроизоляция ввода тепловой сети	15.08.2025
274	ул. Трудовая, 72	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
275	ул. Трудовая, 75	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025
276	ул. Цимлянская, 9-а	Система отопления: Теплоизоляция трубопровода по подвалу	15.08.2025